

| | Apr '20 | Apr '20 May '20 | | | | | | Jul '20 | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|
| | 17 22 23 24 | 29 30 1 6 7 | 8 13 14 15 20 2 | 21 22 27 28 | 29 3 4 5 | 10 11 12 | 2 17 18 19 24 25 | 26 1 2 | 3 8 9 10 15 | 16 17 22 23 24 |
| - Dinasa | | | | | | | | | | |
| eoPlaces | | | | | | | | | | |
| ctividades da Equipa | | | | | | | | | | |
| Construção operação de Registo | | | | | | | | | | |
| Servidor | Servidor | | Servidor | | Servidor | | Servidor | | Servidor | Servidor |
| Browser | Browser | | Browser | | Browser | | Browser | | Browser | Browser |
| Android | Android | | Android | | Android | | Android | | Android | Android |
| mplementação de Mapas | | | | | | | | | | |
| Servidor | | Servidor | Servidor | | | | Servidor | | | |
| Browser | Browser | | | | | | Browser | | | |
| Android | Android | | Android | | Android | | Android | | | |
| Definir percursos | | | | | | | | | | |
| Servidor | | Servidor | | | Servidor | | Servidor | | Servidor | Servidor |
| Browser | | Browser | | | | | Browser | | Browser | Browser |
| Android | | Android | | | Android | | Android | | Android | Android |
| ditar percursos | | | | | | | | | | |
| Servidor | | Servidor | | | Servidor | | Servidor | | | Servidor |
| Browser | | Browser | | | Browser | | Browser | | | Browser |
| Android | | Android | | | Android | | Android | | | Android |
| Itilização off-line | | | | | | | | | | |
| Servidor | | | | | | Servidor | | | | |
| Browser | | | | | | | | | | |
| Android | | | | | | Android | | | | |
| Área de utilizador (Profile) | | | | | | | | | | |
| Servidor | Servidor | Servidor | Servido | or | | | Servidor | | Servidor | |
| Browser | Browser | Browser | | | | | Browser | | | Browser |
| Android | Android | | Android | | | | Android | | | |
| Comunidade | | | | | | | | | | |
| Servidor | | | | Servidor | | | | | Servidor | |
| Browser | | Browser | | Browser | | | | | Browser | |
| Android | | | | Android | | | | | | |
| dentificação de zonas de risco | | | | | | | | | | |
| Servidor | | | | Servidor | | | | Servidor | | |
| | | | | Browser | | | | Browser | | |
| Browser Android | | | | Android | | | | Android | | |
| | | | | | | | | | | |
| Moderação da Comunidade | | | | Servidor | | | | | Servidor | |
| Servidor | | | | Browser | | | | | Browser | |
| Browser | | | | Android | | | | | Android | |
| Android | | | | Android | | | | | Android | |
| Registo de participação | | | | | | | Servidor | | | |
| Servidor | | | | | | | Servidor | | | |
| Browser | | | | | | | An desid | | | |
| Android | | | | | | | Android | | | |
| Criação de GeoStops | | | | | | | | | | |
| Servidor | | Servidor | | | | Servidor | | | Servidor | Servidor |
| Browser | | Browser | | | | Browser | | | Browser | Browser |
| | | | | A so al so l al | | A se also a list | | | A m al un l'al | Android |
| Android | | | | Android | | Android | | | Android | Android |



| | Apr '20 | May '20 | Jun '20 | | Jul '20 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 17 22 23 24 29 30 | 1 6 7 8 13 14 15 2 | 0 21 22 27 28 29 3 4 5 10 11 12 1 | 7 18 19 24 25 26 1 2 3 | 9 10 15 16 17 22 23 2 |
| | | | | | |
| olicidade nos percursos | | | | | |
| ervidor | | | | Servidor | |
| rowser | | | | Browser | |
| Android | | | | Android | |
| is de Desdobramento da Equipa | | | | | |
| oject Management | Project Management | | Project Management | Project Management | Project Management |
| ject Documentation and Dissemin | Project Doc | cume | Project Docume | Project Docume | Project Docume |
| ecification and Requirements Anal | Specification and Requirem | | Specification and Requirements | Specification and Requirements | Specification |
| • | Specification and Requirem | WEB (JS-AJAX) U | WEB (JS-AJAX) U | WEB (JS-AJAX) U | Specification |
| B (JS-AJAX) UI Development | | | WEB (JS-AJAX) U | WEB (JS-AJAX) U | |
| droid App / Interface Des. Develop | | Android App / In | | | |
| ogle Platform (Engine) Developer | Google Pla | | Google Platfor | Google Platfor | |
| ogle Storage Services Developer | Google Sto | | Google Storage | Google Storage | |
| Architect / Architectural Require | SW Archite | ect / A | SW Architect / A | SW Architect / A | |
| itary / Partial Tests (Tester) | | | Unitary / Partial | Unitary / Partial | Unitary / Partial |
| egration Tests (Tester) | | | Integration Test | Integration Test | Integration Test |
| Architectural Tests / Arch. Requir | | | SW Architectura | SW Architectura | SW Architectura |
| duct Staging and Testing Cordinat | | | Product Staging | Product Staging | Product Staging |
| ject Presentation | | Project Presentation | Project Presentatio | | esentation |
| rketing (Blogue) | | Marketing (Blogue) | | Marketing (Blogue) | Marketing |
| etings | | Meetings | Meetings | Meetings | Meetings |
| ungs | | Meetings | Meetings | Meetings | Meetings |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |